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Ideas generales sobre el proyecto 
El gran proyecto de mejoras para la navegación y producción de energía hidroeléctrica del 
río San Lorenzo en el tramo fronterizo entre EE. UU. y el Canadá, constituye una operación con-
junta entre Power Authority of the State of New York y The St. Lawrence Seaway Authority. 
Las obras que comprende este proyecto se extienden en el trozo de río comprendido entre la 
ciudad de Ogdensburg (estado de Nueva York) y Cornwall (Ontario), es decir, en una longitud 
aproximada de 64 kilómetros. 
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El primer trozo de la presa de Long Sault sirve 
para derivar las aguas antes de empezar la se-
gunda fase. 
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En este tramo el río discurre en una planicie de poco relieve y de historial geológico de 
tipo glacial y de inundaciones marítimas. Al retirarse los glaciares dejaron un banco de grava y 
grandes bloques, cuya potencia presentaba gran irregularidad. Subsiguientemente a este período 
las aguas marinas cubrieron las depresiones, extendiendo capas de arcilla y arena en algunas 
zonas, mientras se formaban playas y barras alrededor de las colinas de mayor altitud y mon-
tañas. Posteriormente se operó un levantamiento del suelo, una regresión del agua, y el valle 
del San Lorenzo apareció en foram de desagüe natural de la cuenca del río. 
Las obras que comprende el proyecto se pueden resumir así: la gran presa para aprovecha-
miento hidroeléctrico, denominada «St. Lawrence Power Dam», de tipo gravedad, de unos 1.000 
metros de longitud; una toma de aguas, llamada «Massena Intake», cuya estructura de hormigón 
es del tipo de gravedad y su desarrollo de unos 216 m; una presa de retención y regulación, 
tipo gravedad, de hormigón, con trazado curvo en planta, provista de un aliviadero, cuya lon-
gitud es de 716 m y que se ha denominado «Long Sault»; la presa de Iroquois, también de hor-
migón y gravedad, necesaria para la regulación de niveles y de unos 600 m de longitud, y, 
finalmente, toda una serie de obras complementarias de reformado de carreteras, ferrocarriles, 
poblados y mejoras del canal, cuyo volumen de excavación se eleva a unos 48 millones de 
metros cúbicos. 
La central productora de energía hidroeléctrica, subdividida en dos partes iguales para 
cada una de las dos naciones interesadas, dispondrá de 32 grupos generadores, 16 de los cuales 
corresponden a los EE. UU. y los otros 16 al Canadá. Otra mejora notable que introducirá la 
realización del proyecto, aparte las presas, sistema de canales más amplios y más profundos, 
será la reducción de la velocidad de las aguas del río en ciertos puntos, que permitirá la nave-
gación fluvial a través del río de embarcaciones de hasta 8 m de calado. 
El importe total del desarrollo y realización del proyecto se eleva a unos 1.000 millones de 
dólares, cantidad abonable por las dos partes interesadas. El aprovechamiento hidroeléctrico ab-
sorberá unos 600 millones de dólares, abonables, en partes iguales, por el Canadá y los EE. UU. 
Los gastos de maquinaria, equipo, instalación y explotación se cubrirán individualmente por cada 
una de las partes. 
Meforas de la navegación fluvial 
Las obras hidráulicas para la generación de energía se realizarán separadamente de las de 
mejora de la navegación fluvial. Estas últimas se ejecutarán con la colaboración de los Gobier-
nos de los EE. UU. y el del Canadá. 
Estas obras afectan a la construcción de nuevos canales y siete esclusas situadas entre Quebec 
y Ogdensburg. Los canales fluviales comprendidos en este tramo del río serán mejorados donde 
se crea necesario. Una de las esclusas se construirá en Iroquois (Ontario). 
Aunque en el proyecto se han separado las obras correspondientes al aprovechamiento hi-
droeléctrico de las de mejora de la navegación fluvial, el uso del río requiere que se coordinen 
estos trabajos, tanto en disposición general como en la forma de operar. 
La parte de obra que ha correspondido a los EE. UU. en las de mejora de la navegación 
fluvial consiste en la construcción del canal de Long Sault en el tramo correspondiente a los 
rápidos, profundización del canal navegable del río aguas abajo del canal y el dragado nece-
sario en la zona llamada Thousand Islands. El canal de Long Sault tendrá 16 kilómetros de lon-
gitud, y dos esclusas: la de aguas arriba se llamará Eisenhower Lock, y la de aguas abajo, 
Grass River. El canal correspondiente a la zona de Thousand Islands será ensanchado y pro-
fundizado de acuerdo con las dimensiones que se darán a los canales de la parte que atraviesa 
la zona de los rápidos. 
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£f río San Lorenzo 
El caudal medio anual de este río a la salida del lago Ontario es de unos 6.700 m^/s; sin 
embargo, su principal ventaja desde el punto de vista de producción hidroeléctrica no la cons-
tituye su gran caudal, sino la uniformidad de su régimen durante el año y hasta en cada esta-
ción. Las máximas avenidas conocidas representan tan sólo el doble de los caudales de estiaje, 
mientras que esta relación en otros ríos de importancia comparable varía ampliamente. Así, 
pues, en el Columbia la relación es de 35/1; en el Mississipí es de 25/1, y en el Ottawa, río 
que se une al San Lorenzo aguas abajo de la zona comprendida en el proyecto, es de 31/1. 
La cuenca del río se alimenta de aguas de lluvia, hielo y nieve. La procedente de la fusión de 
la nieve, sin embargo, es relativamente inferior a la que da lugar al origen de ríos de mayor 
altitud. En este río las aportaciones por fusión de nieve varían mucho de uno a otro año, los 
glaciares no contribuyen y la nieve no se almacena de un invierno para el otro. 
Diques y bancos de ribera 
El embalse de la presa Sault y el correspondiente a la central internacional generadora se 
elevará a un nivel superior al de una gran parte de las superficies que las rodean. Con objeto 
de conservar el embalse dentro de los límites previstos y evitar que las aguas se puedan derivar 
a otras cuencas, será necesario la construcción de diques y bancos de retención en las már-
genes, los que tendrán una longitud total de unos 34 kilómetros y una altura máxima de 26 m. 
Estas obras de defensa necesitarán unos 13 millones de metros cúbicos de relleno compactado 
y unos 150.000 m' de piedra para encachados. 
Los bancos de ribera se construirán con materiales sacados de préstamos y obtenidos de de-
pósitos glaciares próximos a las obras. Los diques presentan una estructura constituida por una 
pantalla de impermeabilización, de materiales sacados de depósitos glaciares, sostenida por otros 
materiales de origen similar, si bien menos compactados, y con gravas y bloques de mayores 
dimensiones. El paramento de aguas abajo de estos diques estará compuesto de arena, grava 
y otros materiales rocosos que asegurarán el drenaje y estabilidad del dique. El de aguas arriba 
se protegerá con un encachado que se apoya sobre un filtro de grava y arena. Una vez ter-
minados los diques se plantará hierba en los paramentos de aguas abajo. 
La mayoría de la zona afectada por estas obras tiene un asiento de cimientos, constituido 
por una capa de materiales glaciares de excelente calidad para apoyo de cimientos. Sin em-
bargo, existen partes en que aparecen depósitos de arcilla marina blanda, lo que exige la prác-
tica de un adecuado cambio de asiento para llegar al firme. 
Como es natural, se ha tenido que contar con una serie de trabajos de limpieza antes de 
poder inundar las zonas previstas en el proyecto que se han de cubrir de agua. Estos trabajos 
de limpieza han consistido en la poda de toda clase de vegetaciones, casas, edificios, vallas y 
cuantos obstáculos existan en la zona inundable. 
Hormigón y áridos 
Los áridos correspondientes a los trabajos de los EE. UU. se obtienen de depósitos situa-
dos en las proximidades de Norfolk (estado de Nueva York). 
La central que prepara estos materiales es muy flexible y tiene una capacidad de 1.000 to-
neladas por hora. De la cantera, que explota unos bancos dolomíticos, se obtienen cuatro ta-
maños de grava y otros tantos de arena. El transporte se hace por carretera y ferrocarril. 
En la zona afectada por el proyecto, la roca característica es la dolomita. Esta se presenta 
en capas intercaladas con otras delgadas de esquisto, arenisca, caliza y yeso. De las excavacio-
nes realizadas se ha deducido que estos bancos tienen suficiente garantía para la sustentación 
de las obras proyectadas, aunque en ciertas partes se haya de proceder a inyectar por debajo 
de los canales para cerrar los huecos que la disolución del yeso ha provocado. 
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Para las obras correspondientes a los EE. UU. se necesitarán unos 1,6 millones de metros 
cúbicos. 
La presa internacional sobre el río San Lorenzo 
La energía que se ha previsto en el proyecto será generada por 32 grupos de 57.000 kW 
ds potencia cada uno, de los que 16 corresponden a los EE. UU. y los otros al Canadá, lo 
que eleva la potencia total a 1.880.000 kW, es decir, que será la segunda del mundo en lo 
que a capacidad se refiere, ya que actualmente sólo la central de Grand Coulee, sobre el río 
Columbia, cuya potencia es de 1.947.000 kW, la supera. 
 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (CC-by)
 
 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
Reformado de caminos. 
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Esta energía se generará a 13.800 V de tensión, que se transformará a 230 kV para su trans-
porte. 
Eléctricamente, los 16 grupos constituirán cuatro agrupaciones de cuatro unidades cada una. 
Cada conjunto de cuatro unidades se conectará a un banco de transformación trifásica. 
Para el servicio de la central no se cuenta con generadores independientes, sino que se ali-
mentará con una subestación de servicio cada dos generadores. Estas estaciones, situadas en la 
galería de cables, se conectarán con las barras o «feedrs» de los generadores. 
Cada generador se equipará con un sistema de refrigeración independiente. Las turbinas son 
de eje vertical, provistas de rodetes de alabes fijos; su potencia será de 71.000 CV con un salto 
de 34,70 m, y de 85.000 CV si éste es de 26,50 m, caso máximo que puede presentarse en la ex-
plotación. El regulador de velocidad del grupo será del tipo de aceite, provisto de una válvula 
actuante accionada por relé. 
La gran presa internacional se halla situada sobre el río San Lorenzo, a unos 9,5 km aguas 
abajo de Massena (estado de Nueva York) y a 4,8 km de la presa de Long Sault, también aguas 
abajo. La presa se extiende a uno y otro lado de la isla Bamhart, dando lugar a un sistema 
de dos centrales : una que va de la isla a la margen americana y la otra de la isla a la canadiense. 
Este sistema conjunto de estructuras, actuando como tipo gravedad, tendrá una longitud total 
de 1.000 m. La construcción de esta obra empezó en la isla Barnhart en septiembre de 1954; 
su terminación estaba prevista para el año 1959, pero empezó a producir en septiembre de 1958. 
Presa vertedero de Long Sault 
Esta presa se halla situada a la altura de la isla Long Sault, a unos 6,4 km aguas arriba de 
la presa internacional, con uno de sus estribos en la margen americana y el otro sobre la refe-
rida isla, por lo que se hallará en su totalidad dentro del terreno de los EE. UU. 
La presa es una estructura tipo gravedad, con su eje formando curva en planta. Su objeto 
es el de regular el nivel del embalse de la presa internacional. El vertedero de esta estructura 
tiene un labio de sección en forma de gola, subdividido en 30 pasas, que están cerradas por 
compuertas verticales de 15,80 m de luz y 9 m de altura. De estas 30 compuertas, 18 se ma-
niobrarán por medio de dispositivos fijos de elevación y las 12 restantes ayudándose de dos grúas 
pórtico móviles que se desplazan sobre la presa. 
Las obras de esta presa empezaron en agosto de 1954, preparando, en primer lugar, las 
ataguías para su construcción. En octubre de 1955 se empezó a hormigonar, y se ha previsto su 
terminación para finales de 1958. 
Debido a las características del río en esta zona, donde la derivación de aguas presenta 
grandes dificultades, la ejecución se ha dividido en cuatro fases sucesivas, ya que la cons-
trucción se complicó con los grandes caudales persistentes y las obras de tres canales que se 
hallaban afectadas por las derivaciones. 
La presa de Iroquois 
Esta presa se halla situada a unos 40 km aguas arriba de la de Long Sault, en las proximi-
dades de Point Rockvvay (EE. UU.), con un estribo en terreno de los EE. UU. y otro en el 
del Canadá. Esta estructura es de tipo de gravedad y contrafuertes. Su objeto es el de regu-
lación del régimen fluvial del río San Lorenzo, para lo cual se han previsto 32 pasas, conve-
nientemente dispuestas entre pilares, cerradas con compuertas verticales maniobradas con dos 
grúas pórtico, móviles, de 350 toneladas de capacidad cada una. 
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Esta presa viene a sustituir el efecto regulador producido por un banco de roca natural que 
ha tenido que eliminarse para formar el canal navegable aguas arriba de la presa. Las aguas 
que regula son las correspondientes al desagüe del lago Ontario. 
La presa de Iroquois se construirá en dos fases, sin que por ello se tema a dificultades, aun 
teniendo en cuenta el gran caudal del río, ya que la estructura dispone de un gran número 
de pasas que se pueden utilizar para el desagüe durante la construcción de la segunda fase. 
Esta obra tiene que estar terminada antes de eliminar el banco de roca natural que ha venido 
regulando el río anteriormente. Se ha previsto el final del mes de febrero de 1958 para terminar 
esta presa. 
La tonta de agua de Massena 
Esta toma de agua tiene por objeto regular el caudal del canal que alimenta la central hidro-
eléctrica de la Aluminum Company of America, situada en Massena, durante el período de cons-
trucción de la central internacional, cuya producción se ha previsto empezará en septiembre 
de 1958. Esta obra permitirá, igualmente, el suministro de agua a la ciudad de Massena y a la 
Aluminum Company para usos industriales, durante y después de la construcción de la presa 
internacional. 
La estructura de hormigón tendrá ima altura de 35 m, 216 m de longitud, prolongada por 
diques de tierra a uno y otro lado de la estructura, para llegar a una longitud total de 1.280 m; 
se equipará con una serie de compuertas, maniobradas por motores individuales, y una estación 
de bombeo para agua potable e industrial. La mayor parte del hormigón será armado. La esta-
ción de bombeo dispondrá de cinco bombas, de unos 37 m' /s de capacidad, que elevarán eí 
agua a unos depósitos elevados de la Aluminum Company. 
Me/ora de los canales navegables 
Las obras de mejora de los canales navegables tienen por objeto dar un calado mínimo de 
8,20 m, y, en algunos trozos, una velocidad de 1,20 m por segundo. En otros, esta velocidad 
será de 0,70 m como máximo para facilitar la utilización invernal de las que han de pasar por las 
turbinas. 
La ejecución de estas obras comprende una serie de excavaciones y dragados de gran volu-
men, así como la rectificación de algunas de las márgenes del río. 
Métodos constructivos y material auxiliar 
El gran volumen de las excavaciones, dragados, obras diversas, presas, reformado de vías 
de comunicación, demolición, limpieza, construcción de viviendas y edificios, ha requerido un 
estudio previo para coordinar esta heterogénea diversidad de obras; en tal forma, que su reali-
zación obedezca a un plan racional de conjunto, capaz de conservar los plazos previstos para 
las fases sucesivas hasta Uegar a la total terminación de las obras. 
Como el plazo previsto para la terminación es de unos cinco años, la maquinaria auxiliar 
que se está empleando es del tipo pesado, moderna y de gran rendimiento. Aunque intervie-
nen muchos contratistas, los métodos constructivos son bastante similares y flexibles para po-
derse adaptar a las necesidades locales o mejoras funcionales que pudieran sugerirse de los 
resultados experimentados en otros tajos de esta gigantesca obra de conjunto. 
El procedimiento general empleado en la construcción de las presas, ha sido el de construir 
en seco por medio de ataguías de tablestacas formando unidades cilindricas contiguas y, además, 
proceder por fases sucesivas. Es decir, construir primero un trozo de presa; derivar las aguas 
después a través del aliviadero y compuertas del trozo previamente construido, y proceder a 
la ejecución del siguiente por medio de otra ataguía. 
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c o n s t r u c c i ó n 
Corrección de márgenes del río. 
La presa internacional en construcción, vista 
desde aguas arriba (Canadá) . 
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Como, dada la gran envergadura de la obra, el tiempo material de ejecución era de gran 
consideración, en la presa internacional se viene trabajando en forma continua e ininterrum-
pidamente durante las veinticuatro horas del día, para ]o que ha sido necesario instalar un 
potente equipo de alumbrado artificial. 
En la construcción de esta importante central, los métodos constructivos no son los mis-
mos, ya que la parte correspondiente a los EE. UU. difiere de los procedimientos empleados 
por los canadienses. 
La realización total de este proyecto requerirá cantidades enormes de toda clase de mate-
riales, transportes, maquinaria auxiliar, equipo para la central y dinero. El coste aproximado 
de las obras de mejora de la navegación fluvial es de 16.000 millones de pesetas; y el de la 
presa y central, de 24.000 millones de pesetas. J J TJ 
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